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Resultados da aprendizagem e competéncias

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Organizar o dossier de avaliagdo de um projecto

2. Analisar os estudos econémico-financeiros do projecto
3. Aplicar instrumentos ao planeamento de projectos

4. Fazer o acompanhamento e controlo de projectos

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Né&o tem

Conteudo da unidade curricular

1. Conceitos introdutérios 2. Andlise da rendibilidade e viabilidade financeira de projectos 3. Gestao de projectos

Contetdo da unidade curricular (verséo detalhada)

1. Conceitos introdutérios
- conceito de projecto
- tipologias de projectos
- fases de desenvolvimento de um projecto
- Opticas de avaliacéo
- estudos de viabilidade
2. Andlise da rendibilidade e viabilidade financeira de projectos
- construgdo dos elementos base para a avaliagéo de projectos
- 0 cash-flow do projecto
- 0 conceito de actualizagdo
- critérios de avaliacéo
- avaliag&o a precos correntes e avaliag8o a pregos constantes
- andlise do risco
- o financiamento do projecto
- andlise de projectos pos decisdo de financiamento
3. Gestéo de projectos
- 0 processo da gestéo de projectos
- etapas do planeamento
- 0 planeamento do tempo de execugédo, dos recursos fisicos e dos recursos financeiros
- 0 controlo do projecto
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Métodos de ensino e de aprendizagem

Expositiva Demonstrativa Interactiva

Alternativas de avaliagédo

1. Alternativa 1 - (Ordinario, Trabalhador) (Final)
- Trabalhos Préaticos - 50%
- Trabalhos Préaticos - 50%

2. Alternativa 2 - (Ordinério, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Lingua em que é ministrada

Portugués, com apoio em inglés para alunos estrangeiros
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