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Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Reconhecer a atividade de medição no contexto das atividades do processo de construção1.
Identificar e interpretar as peças fundamentais para a atividade de medição2.
Aplicar métodos para a seleção e utilização eficiente dos equipamentos de construção3.
Analisar e executar a medição dos diferentes componentes relacionados com os projetos de edificios e de engenharia civil4.
Compreender e identificar claramente os custos diretos e indiretos incidentes sobre os projetos de construção.5.
Aplicar técnicas de planeamento de tempo, recursos e custos de projetos de construção: diagramas de GANTT; CPM; PERT; software informático para
planeamento

6.

Identificar e caracterizar os níveis de responsabilidade dos diferentes intervenientes nos trabalhos de preparação e execução de obras.7.

Pré-requisitos

Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular

O contexto geral da indústria de construção. Medições e Orçamentos. Custos de projetos e obras. Pagamentos e certificação de trabalhos. Planeamento e
calendarização. Controlo técnico de execução de obras. Entrega e receção da obra.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

1-O contexto geral da indústria de construção1.
Projetos de construção-
Projetos de Arquitetura-
Projetos de Especialidades-
Peças do projeto: Peças escritas e desenhadas.-
Medição e Orçamento como peças do projeto-

Custos de projetos e obras2.
Medições e Orçamentos.-
Medição e regras de medição-
Informação sobre custos de construção. Estimativas orçamentais na ótica do dono de obra.-
Orçamentação na ótica do dono de obra. Orçamentação na ótica do empreiteiro.-
Custos diretos, custos indiretos e lucros/imprevistos.-
Custos de equipamentos. Métodos de depreciação dos equipamentos. Financiamento de equipamentos.-
Custos de fabrico e preços de venda dos trabalhos de construção.-

Faturação e pagamentos.3.
Modalidades de pagamentos.-
Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro.-
Certificação dos trabalhos. Autos de medição.-
Variações de trabalhos. Retenções. Revisões de preços.-

Planeamento e calendarização.4.
Objetivos do planeamento.-
Técnicas de planeamento: GANTT, CPM, Project Evaluation and Review Technique (PERT).-
Planeamento e recursos associados à execução de obras.-
Planeamento assistido por computador.-

Controlo técnico de execução de obras:5.
Responsabilidades e competências-
Organização de equipas de trabalho.-
Responsabilidades e repartição de tarefas.-

Entrega e receção da obra. Rececão provisória e definitiva. Autos de receção.6.

Bibliografia recomendada

Manso, A. C. , Fonseca, M. S. , e Carvalho Espada, J. , Informação sobre Custos, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 20091.
Peurifoy, R., Schexnaider, C., and Shapira, A., Construction Planning, Equipment and Methods, 7th Edt., McGraw-Hill, 20062.
Reis, A. Correia, Organização e Gestão de Obras, Edições Técnicas, E. T. L. , Lisboa, 20083.
Roldão, V. S. , Gestão de Projectos: uma Abordagem Instrumental ao Planeamento, Organização e Controlo, Monitor, Lisboa, 20054.
Santos Fonseca M. ; Regras de Medição na Construção; LNEC; Lisboa; 20105.

Métodos de ensino e de aprendizagem

Aulas com exposição dos conteúdos programáticos e resolução de exercícios práticos. Realização de trabalhos práticos recorrendo a projetos reais para
implementação da auto-aprendizagem em modelo PBL (Project Based-Learning).

Alternativas de avaliação

Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)1.
Trabalhos Práticos - 100%-

Alternativa 2 - (Trabalhador) (Especial)2.
Exame Final Escrito - 100%-
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Língua em que é ministrada

Português

Validação Eletrónica
Jorge Pedro Lopes, Rui Alexandre Figueiredo de Oliveira José Carlos Rufino Amaro

09-03-2023 10-03-2023
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