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Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Planear, desenvolver, gerir e encerrar um projeto.1.
Planear, desenvolver, gerir e encerrar um projeto em saúde com vista à obtenção de ganhos em saúde e de forma eficiente.2.

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável

Conteúdo da unidade curricular

O planeamento estratégico. Cenários da criação de um projeto. Critérios e fatores de sucesso de um projeto. Contexto da gestão de projetos e mercado. Ciclo de
vida de um projeto. Ferramentas em gestão de projetos. Mecanismos de planeamento, execução e controlo de um projeto. Referencial IPMA. Plano de projeto e
compreender a sua utilização enquanto instrumento de gestão;
Executar e planeamento de um projeto em Microsoft Project;
Gestão de projetos em saúde.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

O planeamento estratégico, a liderança transformacional e a criação dos projetos.1.
Cenários da criação de um projeto.2.
Critérios e fatores de sucesso de um projeto;3.
Contexto da gestão de projetos e mercado.4.
Descrever o ciclo de vida de um projeto.5.
Ferramentas necessárias à gestão das áreas do conhecimento em gestão de projetos.6.

Âmbito.-
Tempo.-
Organização.-
Stakeholders.-
Custos.-
Riscos.-
Comunicação.-
Qualidade.-

Principais mecanismos de planeamento, execução e controlo de um projeto.7.
Referencial IPMA de competências individuais, comportamentais e contextuais em gestão de projetos.8.
Plano de projeto e compreender a sua utilização enquanto instrumento de gestão.9.

Executar o planeamento de um projeto em Microsoft Project.10.
Gestão de projetos em saúde.11.

Bibliografia recomendada

Miguel, A. (2019). Gestão Moderna de Projetos: Melhores técnicas e práticas. 8.º Ed. Lisboa: FCA-Editora de Informática.1.
Barker, S. & Cole, R. (2014). Gestão de projetos. Coimbra: CONJUNTURAATUAL Editora.2.
IPMA (2015). Individual competence baseline: for project, programme & portfolio management. Version 4.0. International Project Management Association (IPMA3.
Carvalho, M.M. & Rabechini JR, R. (2015). Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 4ª Ed. ATLAS4.

Métodos de ensino e de aprendizagem

A unidade curricular será lecionada com recurso à combinação de aulas expositivas, aulas interativas com aplicação de conhecimentos teóricos em situações
práticas e autoaprendizagem orientada pelo docente.

Alternativas de avaliação

Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)1.
Exame Final Escrito - 100%-

Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)2.
Exame Final Escrito - 100%-
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