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Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
ter conhecimentos consolidados de planeamento e gestão de projetos, nomeadamente no âmbito do desenvolvimento de software;1.
aplicar boas práticas e metodologias de engenharia de software para potenciar os resultados do planeamento e gestão de projetos de software;2.
utilizar uma ferramenta específica para registar o plano base e controlar o progresso do projeto;3.
elaborar o plano de gestão de risco: identificação e classificação dos riscos, definição do plano de monitorização e definição do plano de contingência.4.
seleção e gestão de operacionais do projeto;5.
efetuar o encerramento do projeto: entrega do projeto, avaliação dos recursos e da execução do projeto, retenção das lições aprendidas, catalogação e depósito
dos artefactos, relatório de fecho.

6.

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicáveis.

Conteúdo da unidade curricular

Introdução à Gestão de Projetos; Identificação das principais fases da gestão de um projeto e das metodologias envolvidas em cada uma destas fases (elaboração
do plano de execução do projeto; elaboração do plano de gestão de risco do projeto, execução do projeto e fecho do projeto); Apresentação de um conjunto de
ferramentas para gestão de projetos; Elaboração de um caso de estudo e utilização de uma ferramenta para estabelecimento do plano base e posterior controlo da
sua execução.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

Introdução à Gestão de Projetos1.
Conceitos gerais de gestão de projetos-
Standards e certificações em gestão de projetos-
Partes interessadas na gestão de projetos-
Principais fases da gestão de projetos-
Tipos de contratos para execução de projetos-
Estrutura organizacional-
Engenharia de software na gestão de projetos-
Modelos de desenvolvimento-

Planeamento do projeto2.
Ferramentas de software para apoio à planificação de projetos-
Âmbito e termos de abertura de um projeto-
Estrutura analítica de projeto com recurso a técnicas de desenho de software-
Caracterização de atividades-
Estimativa de custos, prazos e recursos-
Diagramas de Gantt e rede-
Afetação de recursos-
Replanificação considerando restrições e nivelamento da utilização de recursos-
Baseline de referência-
Indicadores de performance e scoreboards-

Gestão da execução do projeto3.
Ferramentas de apoio à gestão de projetos-
Baselines-
Criação da equipa de projeto-
Delegação-
Monitorização e controlo da execução-
Reuniões de estado e de progresso de projeto-
Reporte do estado e progresso do projeto-

Encerramento do projeto4.
Entrega do projeto-
Avaliação dos recursos e da execução do projeto-
Retenção das lições aprendidas-
Catalogação e depósito dos artefatos-
Relatório de fecho de projeto.-

Gestão de risco5.
Causas e natureza dos riscos-
Identificação e classificação dos riscos de um projeto-
Planificação da monitorização dos riscos-
Planos de contingência-

Bibliografia recomendada

Gestão de Projectos de Software, António Miguel, FCA-Editora de Informática, 5 Edição, 2015, ISBN 978-972-722-804-11.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, PMI, 2017, ISBN 16282538272.
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling 12th, Harold Kerzner, Wiley, 2017, ISBN 97811191653543.
Project Management: Achieving Competitive Advantage (4th Edition), Jeffrey K. Pinto, Pearson, 2015, ISBN-10: 01337980704.

Métodos de ensino e de aprendizagem

Períodos de exposição, durante os quais o docente expõe os conteúdos, recorrendo, por vezes, a questões no sentido de verificar se os alunos estão a adquirir os
conhecimentos previstos. Períodos de desenvolvimento e implementação, durante os quais o docente, através de uma metodologia ativa, leva o aluno a conceber e
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Métodos de ensino e de aprendizagem

desenvolver soluções para os problemas colocados.

Alternativas de avaliação

Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)1.
Exame Final Escrito - 30% (Prova escrita com nota mínima de sete valores em vinte)-
Trabalhos Práticos - 70% (Trabalhos práticos que visam criar os artefatos necessários à gestão de projetos)-

Alternativa 2 - (Ordinário, Trabalhador) (Especial)2.
Exame Final Escrito - 70% (Prova escrita com nota mínima de sete valores em vinte)-
Trabalhos Práticos - 30% (Trabalhos práticos que visam criar os artefatos necessários à gestão de projetos)-

Língua em que é ministrada

Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros1.
Inglês2.

Validação Eletrónica
Paulo Jorge Teixeira Matos Tiago Miguel Ferreira Guimaraes

Pedrosa
José Eduardo Moreira Fernandes José Carlos Rufino Amaro

23-02-2024 14-03-2024 15-03-2024 16-03-2024
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