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INSTITUTO POLITECNICO

DE BRAGANCA
Unidade Curricular Gestéo de Projetos Internacionais Area Cientifica Gestédo
Licenciatura em Gestéo de Negdcios Internacionais (Curso Europeu) Escola Escola Superior de Tecnologia e de Gestéo de Braganga
Ano Letivo 2022/2023 Ano Curricular 3 Nivel 13 Créditos ECTS 6.0
Tipo Semestral Semestre 1 C(’)digo 8487-711-3103-00-22
Horas totais de trabalho 162 Horas de Contacto T - TP 50 PL - TCc - S - E - OoT 10 0 -

T - Ensino Tedrico; TP - Tedrico Pratico; PL - Pratico e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminério; E - Estagio; OT - Orientagdo Tutérica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s) Nuno Filipe Lopes Moutinho

Resultados da aprendizagem e competéncias

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:

1. Compreender a gestédo de projetos atual e os seus beneficios para a sua vida profissional e profissional.

2. Compreender o sucesso do projeto sistematico: iniciacéo, planeamento, execugéo, controlo e finalizagao.

3. Utilizacéo de métodos de gestéo relevantes quando se lida com partes interessadas no projeto internas e externas.

4. Desenvolver o template do projeto que inclua elementos de necessidades de negocios, descricdo sumaria do projeto, cronograma e custo, avaliagdo de
stakeholders, pressupostos, riscos e restricdes.

5. Controlar o projeto num mercado crescentemente global.

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender e aplicar conceitos de inglés para negoécios e fundamentos de gestdo

Contetdo da unidade curricular

Andlise do ciclo de vida de um projeto. Iniciacédo do projeto inclui a inicializacéo, organizagdo e apresentagdo de propostas. A implementacéo do projeto inclui
planeamento, programacao, orcamentagéo e controlo. Execucdo do projeto. Principais caracteristicas dos projetos internacionais.

Conteudo da unidade curricular (versao detalhada)

1. Introducéo a gestdo de projetos
- Definicao, objetivos e concecdo de um projeto
- Tipologia dos projetos
- A evolucéo da gestéo de projetos
2. Inicio do projeto
- Gestédo do projeto vs operacional
- O Gestor do projeto
- Avaliag&o do projeto
- Sucesso e falhango na gestao do projetos
- Ciclo de vida do projeto
- Desenho organizacional
- Estabelecimento de uma estrutura organizacional apropriada
- A gestdo dos recursos humanos do projeto
- Taticas de comunicagéo
- Resolugéo de conflitos
3. Planeamento do projeto
- Selecéo do projeto
- Ambito e bases do projeto
- Ferramentas de planeaento do projeto (gestédo do tempo do projeto e gestdo de custos do projeto)
- Gestdo da qualidade do projeto
- Gestéo de risco do projeto
4. Execucdo do projeto
- Métodos de pesquisa de parceiros internacionais e contratos de acordos com 0s parceiros
- Influencia da cooperagao intercultural na gestao de projetos internacionais
- Implementacéo e fecho do projeto
5. Projetos internacionais
- Gestéo de projetos globais
- Métodos de pesquisa de parceiros internacionais e contratos de acordos com 0s parceiros
- Influencia da cooperagao intercultural na gestao de projetos internacionais
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Métodos de ensino e de aprendizagem

Aulas tedrico-praticas, com recursos audiovisuais baseados no "aprender fazendo", envolvendo a participagéo ativa dos alunos por meio de intervencdes, trabalho
individual e de grupo e resolugéo de problemas e casos. Estudos de caso da vida real s&o incorporados em palestras para que os alunos apliquem a teoria na
pratica num contexto real e ajudem a consolidar os resultados da aprendizagem.

Alternativas de avaliagdo

1. Alternativa 1 - (Ordinario, Trabalhador) (Final)
- Estudo de Casos - 60% (Andlise de estudo de casos e apresentagdo dos mesmos)
- Exame Final Escrito - 40% (Realizagcdo de um exame final obrigatério, individual)
2. Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Realizagdo de um exame final obrigatério, individual)

Pagina 1 de 2



Este documento s6 tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a éleo da Instituicéo.

IPB - Escola Superior de Tecnologia e de Gestéo de Braganca
Gestdo de Negdcios Internacionais (Curso Europeu) - Gestéo de Projetos Internacionais - 2022/2023

Alternativas de avaliagdo

3. Alternativa 3 - (Ordinério) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100% (Realiza¢&o de um exame final obrigatorio, individual)

Lingua em que é ministrada

Inglés

Validacao Eletronica
Nuno Filipe Lopes Moutinho Anténio Borges Fernandes Paulo Alexandre Vara Alves
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