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Resultados da aprendizagem e competências

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender o conceito de investimento e de avaliação.1.
Compreender a gestão de projetos atual e os seus benefícios para a sua vida profissional e profissional.2.
Avaliar projetos de investimento e elaborar uma análise de sensibilidade e uma análise de cenários.3.
Compreender o sucesso do projeto sistemático: iniciação, planeamento, execução, controlo e finalização.4.
Utilização de métodos de gestão relevantes quando se lida com partes interessadas no projeto internas e externas.5.
Desenvolver o template do projeto que inclua elementos de necessidades de negócios, descrição sumária do projeto, cronograma e custo, avaliação de
stakeholders, pressupostos, riscos e restrições.

6.

Controlar o projeto num mercado crescentemente global.7.

Pré-requisitos

Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Compreender e aplicar conceitos de inglês para negócios e fundamentos de gestão

Conteúdo da unidade curricular

Análise do ciclo de vida de um projeto. Iniciação do projeto inclui a inicialização, organização e apresentação de propostas. A implementação do projeto inclui
planeamento, programação, orçamentação e controlo. Execução do projeto. Principais características dos projetos internacionais.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)

Enquadramento da gestão de projectos1.
Definição, objetivos e conceção.-
Tipologia-
Perspetiva estratégica-
A evolução da gestão de projetos-

Investimento e avaliação2.
Demonstração e planeamento financeiro-
Previsão de Cash flow-
Critérios e métodos de avaliação-
Análise de sensibilidade e de risco-
Informação não financeira-

Início do projeto3.
Gestão do projeto vs operacional-
Gestor do projeto-
Sucesso e falhanço na gestão de projetos-
Ciclo de vida do projeto-
Desenho e estrutura organizacional-
Gestão dos recursos humanos-
Táticas de comunicação e resolução de conflitos-

Planeamento do projeto4.
Seleção do projeto-
Âmbito e bases do projeto-
Gestão do tempo e gestão de custos-
Gestão da qualidade-
Gestão de risco-

Execução do projeto5.
Execução-
Controlo e reporte-
Implementação e fecho-

Projetos internacionais6.
Gestão de projetos globais-
Parceiros internacionais e acordo de parceria-
Cooperação intercultural na gestão de projetos internacionais-

Bibliografia recomendada

Cleland, D. & Gareis, R. (2006). Global Project Management Handbook: Planning, Organizing and Controlling International Projects (2nd ed. ). Mc-Graw Hill
Professional Publishing.

1.

Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed. ). Wiley.2.
Kerzner, H. (2017). Project Management: Case Studies (6th ed. ). Wiley.3.
Meredith, J. & Mantel, S. (2021). Project Management: A Managerial Approach (11th ed. ). Wiley.4.
PMI Standards Committee (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (7th ed. ). Project Management Institute: Upper Darby.5.

Métodos de ensino e de aprendizagem

Aulas teórico-práticas, com recursos audiovisuais baseados no "aprender fazendo", envolvendo a participação ativa dos alunos por meio de intervenções, trabalho
individual e de grupo e resolução de problemas e casos. Estudos de caso da vida real são incorporados em palestras para que os alunos apliquem a teoria na
prática num contexto real e ajudem a consolidar os resultados da aprendizagem.
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Alternativas de avaliação

Alternativa 1 - (Ordinário, Trabalhador) (Final)1.
Estudo de Casos - 60% (Análise de estudo de casos e apresentação dos mesmos)-
Exame Final Escrito - 40% (Realização de um exame final obrigatório, individual)-

Alternativa 2 - (Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)2.
Exame Final Escrito - 100% (Realização de um exame final obrigatório, individual)-

Alternativa 3 - (Ordinário) (Recurso, Especial)3.
Exame Final Escrito - 100% (Realização de um exame final obrigatório, individual)-

Língua em que é ministrada

Inglês

Validação Eletrónica
Larysa Viktorivna Savosh, Natacha
Alexandra Correia de Jesus Silva

Paula Odete Fernandes Joaquim Agostinho Mendes Leite José Carlos Rufino Amaro

11-10-2025 13-10-2025 13-10-2025 01-11-2025
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